
Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Безруковская основная общеобразовательная школа» 
Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса

«Школьный навигатор»
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования АНМО 
(должность руководителя заказчика лин-проекта) 
______________    Казакевич С.Д
                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                                      


	Общие данные:
Заказчик: Администрация школы, классные руководители
Процесс: Оптимизация визуализации и навигации образовательной организации
Границы процесса:  территория образовательной организации 
Руководитель лин-проекта Румынская Елена Васильевна
Команда лин-проекта:
Зорина Татьяна Владимировна
Черноштан Ольга Юрьевна
Шатобалова Вероника Николаевна
Ганненко Юлия Михайловна
	Обоснование:
1. Потеря времени на то, что бы понять на каком этаже расположен кабинет нужного специалиста.
2. Потеря времени на то что бы на этаже найти кабинет нужного специалиста.
3. Негативное эмоциональное состояние родителей из-за потери времени и многоразовом обращении за помощью при поиске кабинета нужного специалиста. 


	Цели и эффекты: 
	Наименование 
цели, ед. изм.
	Текущий показатель
	Целевой 
показатель

	Обеспечить наличие визуализированных инструкций и разметки для поиска необходимого специалиста в ОО
	12 минут
	3 мин


Эффекты: Наличие в ОО визуализированных инструкций и разметки для поиска необходимого специалиста в ОО.

	Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта  – «13» 10. 2024 г.
2. Картирование текущего состояния (с «15» 10. 2024 г.  по «25»10. 2024 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «25»10. 2024 г.  по «10»11. 2024 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «10» 11. 2024 г.  по «20»11. 2024 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «06»11. 2024 г.  по «19»11. 2024 г.)
6. Защита плана мероприятий  с «22» 12.2024  г.
7. Внедрение улучшений (с «01»01.2025г.  по «01»09. 2025 г.)
8. Мониторинг результатов (с «12»09.2025г.  по «01»10. 2025 г.)
[bookmark: _GoBack]9. Закрытие лин-проекта (с «01»10.2025 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01»10. 2025 г. 
по «01»12. 2025 г.)





